



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROIECT

HOTĂRÂRE _____
din data de _____

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS 123133, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
întrunit în ședință ordinară**

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 62039/22.11.2024 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS 123133 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și Raportul de specialitate nr. 62039/1/22.11.2024 al Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: *Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România*, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect obiectiv de investiții "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" modificată prin H.C.L 116/2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 315/15.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS 123133, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile art. 3 lit. j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin (1) și alin. (2) , lit b) și lit c), art 139 alin. (3), lit.g) și lit. i) și art.196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin. 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă implementarea activităților proiectului titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" , după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Art.2. Se aprobă susținerea din bugetul local, după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art.3. Efectele Hotărârii de Consiliu Local nr. 315/15.12.2023 încetează la data aprobării prezentei hotărâri.

Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Făgăraș, Gheorghe SUCACIU, prin Biroul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

**Inițiator,
Primar,
Gheorghe SUCACIU**



**Vizat pentru legalitate,
Secretar general al municipiului
Lavinia MARIAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

SERVICIU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE
Nr. 62039/1 din 22.11.2024

Aprobat,
Primar
Gheorghe SUCACIU

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre
privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS 123133, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Făgăraș implementează proiectul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS 123133, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 4464/27.06.2019//53976/27.06.2019;

În data de 22.05.2023 a intrat în vigoare OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Analizând HCL 315/15.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS 123133, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Prin NOTA OI Nr. 48962/29.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare nr. 5183/09.03.2020, cod SMIS 123133, ADR Centru a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului fiind 31.12.2024.

Luând în considerare Ordonanța de urgență nr. 36/17.05.2023 prin care s-a stabilit cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere că prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020 în perioada de programare 2021-2027, pentru a se asigura finalizarea acestor proiecte, respectiv realizarea obiectivelor și a țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale programului operațional;

Prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 este reglementată posibilitatea prelungirii duratei de implementare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, astfel: până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate) / 31.12.2026 (proiecte nefuncționale).

Art.1 din Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) stabilește că termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025;

Considerând că pe parcursul implementării proiectului mai sus amintit s-au înregistrat decalări de termene în implementarea acestuia față de calendarul activităților prevăzut în anexa la contractul de finanțare nr. 4464/2019;

În vederea finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile) a proiectului Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș” cod SMIS 123133 este necesară prelungirea duratei de implementare a acestuia conform Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 2024.

Luând în considerare:


- Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: *Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România*, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect obiectiv de investiții "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" modificată prin H.C.L 116/2019;
- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea:

- implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2025;
 - susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2024, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia;
- încetarea efectelor Hotărârii de Consiliu Local 315/15.12.2023.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

Avizat,
Director executiv
Ludu Dan

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Șef serviciu	PEPTEA Florina	22.11.2024	
2.	Manager proiect 123133	MIHAIU Laura	22.11.2024	



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

SERVICIU INVESTIȚII, IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE
BIROU IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 62039 din 22.11.2024

Municipiul Făgăraș implementează proiectul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS 123133, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 4464/27.06.2019//53976/27.06.2019;

În data de 22.05.2023 a intrat în vigoare OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Analizând HCL 315/15.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" cod SMIS 123133, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Prin NOTA OI Nr. 48962/29.12.2023 privind modificarea contractului de finanțare nr. 5183/09.03.2020, cod SMIS 123133, ADR Centru a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului fiind 31.12.2024.

Luând în considerare Ordonanța de urgență nr. 36/17.05.2023 prin care s-a stabilit cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere că prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020 în perioada de programare 2021-2027, pentru a se asigura finalizarea acestor proiecte, respectiv realizarea obiectivelor și a țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale programului operațional;

Prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 este reglementată posibilitatea prelungirii duratei de implementare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, astfel: până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate) / 31.12.2026 (proiecte nefuncționale).

Art.1 din Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) stabilește că termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025;

Considerând că pe parcursul implementării proiectului mai sus amintit s-au înregistrat decalări de termene în implementarea acestuia față de calendarul activităților prevăzut în anexa la contractul de finanțare nr. 4464/2019;

În vederea finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile) a proiectului Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de

străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș” cod SMIS 123133 este necesară prelungirea duratei de implementare a acestuia conform Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 2024.

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: *Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România*, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect obiectiv de investiții "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș" modificată prin H.C.L 116/2019;
- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea:

- implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2025;
- susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2024, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia;
- încetarea efectelor Hotărârii de Consiliu Local 315/15.12.2023.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

Cu considerație,

PRIMAR,
Gheorghe SUCACIU

