



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro



PROIECT

HOTĂRÂRE _____
din data de _____

- privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119360 în cadrul Programului „Regiunea Centru” aferent perioadei de programare 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
întrunit în ședință extraordinară

Având în vedere:

- Referatul Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 57477/10.10.2024 prin care se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119360 în cadrul Programului „Regiunea Centru” aferent perioadei de programare 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile;
- Raportul de specialitate nr. 57477/1/10.10.2024 al Serviciului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;
- Solicitarea UAT Municipiul Făgăraș din data de 05.09.2024 înaintată AM POR privitoare la modificarea contractului de finanțare în vederea etapizării proiectului cu SMIS 119360 în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 – 2027;
- Solicitarea de clarificare a AM POR cu nr. 37956/09.10.2024 înregistrată la UAT Municipiul Făgăraș cu nr. 57354/10.10.2024 prin care se solicită transmiterea Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile, cu termen de raspuns 14.10.2024, termen care justifică urgența aprobării prezentului proiect de hotărâre;

Luând în considerare:

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Instrucțiunea nr. 215/22.08.2024 privind Acțiuni AM/OI pentru elaborarea listei suplimentare a proiectelor etapizate, în conformitate cu Articolul II din Legea nr. 128/2024, și de modificare a contractelor de finanțare POR 2014-2020;
- Ghidul de finanțare din cadrul Programului Centru 2021 – 2027 - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate II aferente domeniilor: eficiență energetică, spații verzi, mobilitate urbană, infrastructură de transport, infrastructură educațională, patrimoniu cultural și dezvoltare urbană aprobat prin Decizia AM PR Centru nr. 59/09.10.2024;
- Anexa 1. Lista suplimentară proiecte etapizate din POR 2014-2020 în PR Centru 2021-2027 la ghidul mai sus amintit care include, la poziția nr. 5, proiectul "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" aprobat în vederea etapizării;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin (1) și alin. (2), lit b) și lit c), art 139 alin. (3), lit.g) și lit. i) și art.196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198 alin. 1, 2, art. 199 alin. 1, 2, art. 243 alin. 1 lit b) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș"- Cod SMIS 119360 în cadrul Programului „Regiunea Centru” aferent perioadei de programare 2021-2027, în scopul finalizării integrale.

Art.2. Se aprobă susținerea din bugetul local al Municipiului Făgăraș a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea etapei a II-a a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș"- Cod SMIS 119360.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Făgăraș, Gheorghe SUCACIU, prin Compartimentul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

**Inițiator,
Primar
Gheorghe SUCACIU**



**Vizat pentru legalitate,
Secretar general al municipiului
Lavinia MARIAN**





Nr. 57447 din 10.10.2024

Referat de aprobare al Proiectului de Hotărâre

- privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119360 în cadrul Programului „Regiunea Centru” aferent perioadei de programare 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile

Municipiul Făgăraș implementează proiectul "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119360 în baza Contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 5034/2019;

Considerând că pe parcursul implementării proiectului mai sus amintit s-au înregistrat decalări de termene în implementarea acestuia față de calendarul activităților prevăzut în anexa la contractul de finanțare nr. 5034/2019;

Luând în considerare Ordonanța de urgență nr. 36/17.05.2023 prin care s-a stabilit cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere că prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020 în perioada de programare 2021-2027, pentru a se asigura finalizarea acestor proiecte, respectiv realizarea obiectivelor și a țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale programului operațional;

Analizând Instrucțiunea nr. 215/22.08.2024 privind Acțiuni AM/OI pentru elaborarea listei suplimentare a proiectelor etapizate, în conformitate cu Articolul II din Legea nr. 128/2024, și de modificare a contractelor de finanțare POR 2014-2020;

Considerând prevederile art. III din Instrucțiunea nr. 215/22.08.2024 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 incluse în listele suplimentare au față de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 obligațiile prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Considerând Solicitarea UAT Municipiul Făgăraș din data de 05.09.2024 înaintată AM POR privitoare la modificarea contractului de finanțare în vederea etapizării proiectului cu SMIS 119360 în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 – 2027;

Analizând Solicitarea de clarificare a AM POR cu nr. 37956/09.10.2024 înregistrată la UAT Municipiul Făgăraș cu nr. 57354/10.10.2024 prin care se solicită transmiterea Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile, cu termen de răspuns 14.10.2024;

Având în vedere Ghidul de finanțare din cadrul Programului Centru 2021 – 2027 - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate II aferente domeniilor: eficiență energetică, spații verzi, mobilitate urbană, infrastructură de transport, infrastructură educațională, patrimoniu cultural și dezvoltare urbană aprobat prin Decizia AM PR Centru nr. 59/09.10.2024;

Analizând Anexa 1. Lista suplimentară proiecte etapizate din POR 2014-2020 în PR Centru 2021-2027 la ghidul mai sus amintit care include, la poziția nr. 5, proiectul "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" aprobat în vederea etapizării;

În vederea finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile) a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119360 este necesară etapizarea acestuia, conform Instrucțiunii nr. 215/22.08.2024.

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119360 în cadrul Programului „Regiunea Centru” aferent perioadei de programare 2021-2027, *PRIORITATEA 4, OS 2.8., Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)*, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens, reprezentând cofinanțare și cheltuieli neeligibile.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză, verificare și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Cu considerație,
PRIMAR,
Gheorghe SUCACIU





ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE DE FINANȚARE, RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr. 57447/1 din 10.10.2024

Aprobat,
Primar
SUCACIU Gheorghe

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre

- privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119360 în cadrul Programului „Regiunea Centru” aferent perioadei de programare 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile.

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4E, Obiectiv specific 3.2. Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, UAT Municipiul Făgăraș a semnat contractul de finanțare nr. 5034/2019 având ca obiect acordarea finanțării pentru implementarea proiectului - "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș"- Cod SMIS 119360.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș"- în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4E, Obiectiv specific 3.2. Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, inclusiv a cheltuielilor legate de proiect;

Considerând HCL 316/12.12.2023 privind aprobarea devizului general actualizat, faza execuție de lucrări, pentru obiectivul de investiții "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119360;

Analizând HCL 317/12.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș"- Cod SMIS 119360, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Luând în considerare Ordonanța de urgență nr. 36/17.05.2023 prin care s-a stabilit cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Având în vedere că prin Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este reglementată posibilitatea etapizării proiectelor finanțate în cadrul POR 2014- 2020 în perioada de programare 2021-2027, pentru a se asigura finalizarea acestor proiecte, respectiv realizarea obiectivelor și a țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale programului operațional;

Analizând Instrucțiunea nr. 215/22.08.2024 privind Acțiuni AM/OI pentru elaborarea listei suplimentare a proiectelor etapizate, în conformitate cu Articolul II din Legea nr. 128/2024, și de modificare a contractelor de finanțare POR 2014-2020;

Considerând că pe parcursul implementării proiectului mai sus amintit s-au înregistrat decalări de termene în implementarea acestuia față de calendarul activităților prevăzut în anexa la contractul de finanțare nr. 5034/2019;

În vederea finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile) a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș"-cod SMIS 119360 este necesară etapizarea acestuia, conform Instrucțiunii nr. 215/22.08.2024.

Potrivit dispozițiilor art. III din Instrucțiunea nr. 215/22.08.2024 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, beneficiarii care solicită etapizarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 incluse în listele suplimentare au față de

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 incluse în listele suplimentare au față de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 obligațiile prevăzute în Anexa nr. 15 - OBLIGAȚII BENEFICIAR (PROIECT PROPUȘ) ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Considerând Solicitarea UAT Municipiul Făgăraș din data de 06.09.2024 înaintată AM POR privitoare la modificarea contractului de finanțare în vederea etapizării proiectului cu SMIS 119360 în cadrul Programului Regiunea Centru 2021 – 2027;

Analizând Solicitarea de clarificare a AM POR cu nr. 37956/09.10.2024 înregistrată la UAT Municipiul Făgăraș cu nr. 57354/10.10.2024 prin care se solicită transmiterea Hotărârii de Consiliu Local privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile, cu termen de răspuns 14.10.2024;

Având în vedere Ghidul de finanțare din cadrul Programului Centru 2021 – 2027 - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate II aferente domeniilor: eficiență energetică, spații verzi, mobilitate urbană, infrastructură de transport, infrastructură educațională, patrimoniu cultural și dezvoltare urbană aprobat prin Decizia AM PR Centru nr. 59/09.10.2024;

Analizând Anexa 1. Lista suplimentară proiecte etapizate din POR 2014-2020 în PR Centru 2021-2027 la ghidul mai sus amintit care include, la poziția nr. 5, proiectul "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș" aprobat în vederea etapizării;

În vederea etapizării proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș"- cod SMIS 119360 este necesară adoptarea unei hotărâri a consiliului local cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului „Regiunea Centru”, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile, declarație privind returnarea sumelor reprezentând prefinanțare, dacă este cazul, rămase la dispoziția proiectului în conformitate cu OUG nr. 31/2024, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Față de cele prezentate, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului "Modernizarea și pietonizarea zonei centrale a municipiului Făgăraș"- cod SMIS 119360 în cadrul Programului „Regiunea Centru” aferent perioadei de programare 2021-2027, *PRIORITATEA 4, OS 2.8. , Acțiunea 4.1 - Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)*, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens, reprezentând cofinanțare și cheltuieli neeligibile.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să hotărâți în consecință.

Avizat,
Director executiv
Ludu Daniel

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Manager proiect 119358	PEPTEA Florina	10.10.2024	

57354/10.10.2024



Program Operațional Regional

Apel: POR/186/3/2/Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Proiect: cod SMIS 119360 - Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș

Solicitarea de clarificare 27

Nr. 37956/09.10.2024

Stimate domnule Primar Gheorghe Sucaciu,

În vederea soluționării solicitării dumneavoastră de act adițional nr. 3 transmisă prin MySMIS în data de 05.09.2024, prin care solicitați etapizarea proiectului prin preluarea etapei a II-a de implementare în perioada de programare 2021-2027, va informăm ca am deblocat secțiunea solicitant în vederea încărcării documentelor solicitate.

Schimbare parteneriat: NU

Contractare

Solicitant

Va rugăm să atașați următoarele documente:

1. Adresa dumneavoastră de răspuns la prezenta solicitare de clarificare
2. Memoriului justificativ referitor la referitor la etapizarea proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei estimate de finalizare în etapa II, respectiv progresul proiectului
3. HCL privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile)
4. Anexa 15 - Obligații beneficiar (proiect propus) în vederea etapizării din Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023

VA ATRAGEM ATENTIA CA IN LIPSA DOCUMENTELOR SOLICITATE SAU IN CAZUL TRANSMITERII UNOR DOCUMENTE GRESIT INTOCMITE, PRECUM SI IN CAZUL EFECTUARII DE MODIFICARI INCORECTE SAU NESOLICITATE IN SECTIUNILE DEBLOCATE, SOLICITAREA DUMNEAVOASTRA DE ACT ADITIONAL NU VA PUTEA FI APROBATA.

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Atribute proiect



Descrierea investitiei

Descriere tehnică a proiectului

Maturitatea proiectului

Rezumat revizuirii aplicatie

Indicatori prestabiliti

Plan de achizitii

Resurse umane implicate

Resurse materiale existente

Rezultate asteptate

Activități previzionate

Buget - Activități si cheltuieli

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Buget - Câmp de interventie
